

**घाटघर उदंचन जलविद्युत योजना
(२ X १२५ मे. वॅट)
तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता**

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. घाटघर- ०४११/(२६७/२०११)/मोप्र-१

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक : ०६ जुलै, २०११

- पहावे :-** १) शासन निर्णय क्र. एचईपी १०७८/(९३/८७)-एचपी, दिनांक २१.०६.१९८८
२) शासन निर्णय क्र. जीटीआर १०९२/(३६४/२९२)-जवि, दिनांक १८.०२.१९९४
३) शासन निर्णय क्र. घाटघर १९८/सा-५५/(३५/९८)मोप्र (१) दि.१९/३/२००२.

प्रस्तावना :-

अहमदनगर जिल्ह्यातील २५० मेगॅवॅट क्षमतेच्या घाटघर उदंचन जलविद्युत योजना प्रकल्पाच्या रुपये १७९.६१ कोटी अंदाजित किंमतीस उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथिल शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. संदर्भ क्र. २ येथिल शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या रुपये ५५४.२७ कोटी अंदाजित किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ३ येथिल शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या रु.११८४.६० कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. नियोजनानुसार प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर असताना जुन-२००५ मध्ये प्रकल्पावर नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यामुळे प्रकल्प पुनर्स्थापित करावा लागला. या पुनर्स्थापनेमुळे व सुरक्षात्मक उपाययोजनांमुळे प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली. तसेच , दरम्यानच्या काळात साहित्य, सामुग्री व आस्थापना यात वाढ झाली. हे लक्षात घेता प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चावर आधारित प्रकल्पाची अंदाजित किंमत रु. १५७८.९० कोटी इतकी येत आहे. या सुधारीत अंदाजित किंमतीस तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

शासन निर्णय:-

- १.० घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाच्या रु. १५७८.९० कोटी सुधारीत अंदाजित किंमतीस तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या सुधारीत अंदाजित किंमतीत स्थापत्य कामाची किंमत रु.८७९.३६ कोटी इतकी असून विद्युत भागाची किंमत रु.६९९.५४ कोटी इतकी आहे.
- २.० घाटघर उदंचन जलविद्युत योजना प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त रु.११८४.६० कोटी या किंमतीवर रु.३९४.३० कोटी किंमतीचे अधिक्य उदभवत असल्यामुळे या अधिक्यास देखील मान्यता देण्यांत येत आहे.

- ३.० सुधारित अंदाजपत्रकानुसार प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत दर्शविणारे तसेच या किंमतीनुसार उपशिर्षनिहाय अंदाजित किंमत दर्शविणारे इंग्रजी विवरणपत्र सोबत जोडले आहे.
- ४.० प्रकल्पावर होणारा खर्च "४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च-०१, जलविद्युत निर्मिती, पंचवार्षिक योजने अंतर्गत योजना" या मुख्य लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा.
- ५.० सदर सुधारित अंदाजित खर्च लाक्षणिक पुरक मागणीद्वारे यथावकाश विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणण्यात येईल.
- ६.० सदर तृतीय सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रकल्पाच्या उच्चाधिकार समितीने दिनांक २३.०५.२०११ रोजीच्या १५ व्या बैठकीमध्ये मान्यता प्रदान केली असल्यामुळे सदर तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत.
- हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०११०७०६११३९३०००१ असा आहे.
- महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.



(रा. र. शहा)

शासनाचे उप सचिव

सहपत्र :- तृतीय सुधारित अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

- प्रत : महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
स्वीय सहाय्यक, मा.मंत्री (पाटबंधारे) (कृ.खो.पा.म. वगळून), मंत्रालय, मुंबई.
स्वीय सहाय्यक, मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई.
स्वीय सहाय्यक, सचिव (जसं), पा.वि मंत्रालय, मुंबई.
स्वीय सहाय्यक, सचिव (लाक्षेवि), पा.वि मंत्रालय, मुंबई.
मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई.
मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प, पुणे.
स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव, पा.वि.मंत्रालय, मुंबई.
उप सचिव (मोप्र-१) पा.वि.मंत्रालय, मुंबई.
उप सचिव (जवि), पा.वि.मंत्रालय, मुंबई.
अधीक्षक अभियंता, घाटघर (विवयां) मंडळ, कळवा-ठाणे.
अधीक्षक अभियंता, कोयना बांधकाम मंडळ, सातारा.
अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे.
अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे.
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

प्रत : मोप्र (१) कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्र. घाटघर-०४११/(२६७/२०११)/मोप्र-१, दिनांक ०६ जुलै, २०११ सोबतचे सहपत्र

GENERAL ABSTRACT

(Rs.in Lakhs)

Sr.No.	Particulars	Civil Works	E & M Works	Total
I - Works :				
A.	Preliminary	121.15	-	121.15
B.	Land	829.15	-	829.15
C.	Works			
i.	Upper Dam and Saddle Dam	40,040.43	-	
ii.	Lower Dam			
iii.	Approach Channel			
Total for 'C' Works		40,040.43		40,040.43
J.	Power Plant :			
1	Upper Intake Structure	336.65	-	
2	Pressure Shaft	3,362.74	-	
3	Inter Adit	1,572.12	-	
4	Power House Complex	6,782.62	-	
5	Tail Race Tunnel	2,368.86	-	
6	Approach Tunnel	1,370.31	-	
7	Ventilation Tunnel	1,141.03	-	
8	Control cum Power Cable Tunnel	302.33	-	
9	Tail Surge Well	2,127.54	-	
10	Switchyard	834.19	-	
11	Lower Intake Structure	1,069.40	-	
	Lower Intake Bridge	239.09		
	Lower Intake Protection work	955.86		
12	Construction Adit	54.48	-	
Total for 'J' Power Plant		22,517.22		22,517.22
K.	Building	4,261.00	160.00	4,421.00
M.	Plantation	208.00	-	208.00
O.	Miscellaneous	2,423.60	2554.3	4,977.90
P.	Maintenance	1,387.04	694.39	2,081.43
Q.	Special T & P	317.61	49.65	367.26
R.	Communication	5,828.44	-	5,828.44

Sr.No.	Particulars	Civil Works	E & M Works	Total
S.	Generating Plant & Equipment	-	66674.79	66,674.79
X.	Environment and Ecology	57.67		57.67
Y.	Losses on stock at 1% on I-works less (A+B+M+O+P+Q+X)	726.47	167.09	893.56
	Total of I-Works	78,717.78	70,300.22	149,018.00
	Direct Charges :			
II	Establishment	10885.00	9007.00	19,892.00
III	Ordinary T & P	546.27	351.25	897.52
	Indirect Charges			
	Audit Charges 1% of I-Works	787.18	354.01	1,141.19
	Receipt and Recoveries	(-)3000.00	(-)10058.23	<u>(-)13058.23</u>
	Grand Total	87,936.22	69,954.25	157,890.47